

## 奉仕作業計画

日	時: 9月29日(日曜日) 6:30~7:30
内	容: 運動会に向けての運動場の整備

### 3 作業の流れ:

- (0) 準備(クリーン作戦担当)
  - ・ 道具出し、流れ確認
- (1) 集合・説明(6:30 - 6:35)
  - ・ 参加者全員が集合し、作業内容と安全注意事項の説明を行います。
- (2) グループ分け(6:35 - 6:40)
  - ・ 参加者を3つのグループに分けます(各グループ20人)。
    - グループ1: とんぼで土を整備
    - グループ2: 石拾い
    - グループ3: 草抜き
- (3) 作業開始(6:40 - 7:25)
  - ① 全員でテント立て(6張)
    - ・ 朝礼台後の方に2張、児童テント4張(2張+2張)
  - ② 分かれて作業
    - ・ とんぼで土を整備: グループ1は運動場の土を均一に整備します。
    - ・ 石拾い: グループ2は運動場の石を拾い集めます。
    - ・ 草抜き: グループ3は運動場周辺の草を抜きます。
  - ③ 片付け・終了(7:35 - 7:40)
    - ・ 作業終了後、全員で片付けを行い、集合場所に戻ります。
    - ・ 最後に、作業の確認とお礼の挨拶を行います。
- (4) 後片付け(クリーン作戦担当)

### 4 注意事項:

- ・ 作業中は安全に注意し、無理をしないようにしてください。
- ・ 必要な道具(とんぼ、手袋、ゴミ袋など)は各自持参してください。