

【国富町】
ネットワーク整備計画

	令和６年度	令和７年度	令和８年度	令和９年度	令和１０年度
十分なネットワーク速度が確保できている学校の割合	42.9%	100%	100%	100%	100%
アセスメントの実施の有無	有	無	無	無	無

必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

- ① ネットワークアセスメント等による課題特定のスケジュール
聞き取り調査や帯域測定等により令和６年度中に課題のある学校の特定を完了させる。
- ② ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール
ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和７年４月から順次改善策の検討を開始し、ネットワーク環境等の保守業務を委託している業者と協議の上、対象校における改善策の完了を目指す。